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FORMATO SNIP - 16

 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM
Fecha de Registro : 18/05/2017

I.-Datos Generales

Código SNIP:239158
Código Único:

Nombre del PIP:
INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL, DISTRITO DE
ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC

Nivel de Estudio:
Unidad Formuladora:UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO

Unidad Ejecutora:300310

¿El Registro es por Etapas o Tramos ?: SI NO    

Monto de Inversión declarado Viable:9,801,278.00
Monto Reformulado:13,407,506.00

Monto total registrado en la fase de inversión:13,407,506.00

Monto de la inversión TOTAL a precio de mercado
actualizado:

  

II.-Variación en el Monto de Inversión

Monto de inversion a precios de mercado Incremento
Viable Modificado En Soles En Porcentaje

9,801,278.00 11,472,818.00 1,671,540.00 17.05

III.-Evaluación Social ( Por el Monto Total del Proyecto )

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de
inversion

A precio social 7,987,608.00

Costo
Beneficio (a
precios
sociales)

VAN (S/.) 12,096,371.00

TIR (%) 44.58

Costo
Efectividad(a
precios
sociales)

Ratio C/E 0.00

Unidad de medida del
ratio C/E

11,472,818.00

7,987,608.00

10,424,852.00

35.51

0.00
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IV. Analisis de las Modificaciones

 
 
 

Modificaciones
 No

Sustanciales
PIP Viable PIP Modificado

Justificacion e
impacto

 sobre el monto
de inversion

2)Aumento en
Metrados

OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
•Construcción de una presa de tierra (material

homogéneo) con pantalla impermeable de geo sintéticos
y protección sotreta de FC=175 Kh/cm2; con capacidad
de almacenamiento y regulación de 0.82 HM3 (MMC)

•Se implementará un vertedor de excedencia para
desaguar 25 m3/s. •Construcción de una toma con

capacidad para desaguar 0.6 m3/s •Construcción de un
canal de conducción de 3.6 km con capacidad máxima

de 120 los con sus respectivas obras de arte. •Se
realizará mejoramiento de accesos a la zona de

embalse de 5.8 km. •Capacitación y asistencia técnica
en organizaciones de usuarios, manejo de riego y

técnicas de cultivo •Implementación de medidas de
reducción de riesgo e implementación de medidas de
impacto ambiental. •Implementación de infraestructura

de riego mediante construcción de Construcción de
canal entubado SAP PVC ISO 4422 de 17.53 km

OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
•Construcción de una presa de tierra (material

homogéneo) con pantalla impermeable de geo sintéticos
y protección sotreta de FC=175 Kh/cm2; con capacidad
de almacenamiento y regulación de 0.77 HM3 (MMC)

•Se implementará un vertedor de excedencia para
desaguar 9.5 m3/s. •Construcción de una toma con

capacidad para desaguar 0.45 m3/s •Construcción de un
canal de conducción de 2.15 km con capacidad máxima

de 268 los con sus respectivas obras de arte. •Se
realizará mejoramiento de accesos a la zona de embalse

de 3.18 km. •Capacitación y asistencia técnica en
organizaciones de usuarios, manejo de riego y técnicas
de cultivo •Implementación de medidas de reducción de

riesgo e implementación de medidas de impacto
ambiental •Implementación de infraestructura de riego

mediante construcción de Construcción de canal
entubado SAP PVC ISO 4422 de 12.589 km.

•Las
variaciones no

son
sustanciales.
•La diferencia
en el metrado
se debe a la

falta de
precisión al
momento de

realizar el
metrado

correspondiente
y por no
haberse

considerado
partidas

necesarias para
la ejecución del
proyecto. •Se

registra
variación de

metrados

V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidads

 
     

 

Modificaciones
 No Sustanciales Recomendaciones y Lecciones Aprendidas

2)Aumento en
Metrados

Se debe considerar un análisis con mayor precisión de los metrados de todas las partidas, de igual forma los costos unitarios
deben ser acorde al precio del mercado.

Documentos de Sustento

N° FechaRegistro FechaDocumento Tipo Documento N° Documento Observacion

1 18/05/2017 18/05/2017
Docs. de sustento de

los R.F.I
FORMATO SNIP- 16

2 18/05/2017 15/05/2017
Docs. de sustento de

los R.F.I

RESOLUCION
DIRECTORAL

EJECUTIVA NRO 200-
2017-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE

Observaciones acerca del registro

Sin registro
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