18/12/2017 Registros en la Fase de Inversién

FORMATO SNIP - 16
FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM
Fecha de Registro : 18/05/2017

|.-Datos Generales

Cddigo SNIP:239158
Cadigo Unico:
INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL, DISTRITO DE
Nombre del PIP-\\ 56 HUALLO - CHINGHEROS - APURIMAG
Nivel de Estudio:
Unidad Formuladora:UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO

Unidad Ejecutora:300310
¢ El Registro es por Etapas o Tramos ?: Sl - NO

Monto de Inversion declarado Viable:9,801,278.00
Monto Reformulado:13,407,506.00
Monto total registrado en la fase de inversion:13,407,506.00

Monto de la inversion TOTAL a precio de mercado 11.472.818.00

e
actualizado: @

Il.-Variacion en el Monto de Inversion

Monto de inversion a precios de mercado Incremento
Viable Modificado En Soles
9,801,278.00 11,472,818.00 1,671,540.00 17.05

lll.-Evaluacion Social ( Por el Monto Total del Proyecto )

En Porcentaje

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado
7,987,608.00
Monto de 1 recio social 7,987,608.00
inversion
Costo VAN (S1.) 12,096,371.00 10,424,852.00
Beneficio (a
precios 3551
sociales) TIR (%) 44.58
Costo Ratio C/E 0.00 0.00
Efectividad(a
precios Unidad de medida del
sociales) ratio C/E
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V. Analisis de las Modificaciones

- . Justificacion e
Modificaciones impacto
No PIP Viable PIP Modificado P
. sobre el monto
Sustanciales . .
de inversion
sLas
variaciones no

OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO sorT
L . . . . . sustanciales.
*Construccion de una presa de tierra (material *Construccion de una presa de tierra (material .La diferencia
homogéneo) con pantalla impermeable de geo sintéticoshomogéneo) con pantalla impermeable de geo sintéticos en el metrado
y proteccion sotreta de FC=175 Kh/cm2; con capacidad y proteccion sotreta de FC=175 Kh/cm2; con capacidad se debe a la
de almacenamiento y regulacion de 0.82 HM3 (MMC)  de almacenamiento y regulacion de 0.77 HM3 (MMC) falta de
*Se implementara un vertedor de excedencia para *Se implementara un vertedor de excedencia para "y
L » precision al
desaguar 25 m3/s. *Construccién de una toma con desaguar 9.5 m3/s. «Construccion de una toma con
. L . . momento de
capacidad para desaguar 0.6 m3/s *Construccién de un capacidad para desaguar 0.45 m3/s *Construccion de un realizar el
2)Aumento en canal de conduccion de 3.6 km con capacidad maxima canal de conduccién de 2.15 km con capacidad maxima

) . metrado
Metrados de 120 los con sus respectivas obras de arte. *Se de 268 los con sus respectivas obras de arte. *Se correspondiente
realizard mejoramiento de accesos a la zona de realizard mejoramiento de accesos a la zona de embalse por no
embalse de 5.8 km. «Capacitacién y asistencia técnica de 3.18 km. *Capacitacion y asistencia técnica en yp

o ) . . o ) . . o haberse
en organizaciones de usuarios, manejo de riegoy  organizaciones de usuarios, manejo de riego y técnicas considerado
técnicas de cultivo «Implementacion de medidas de  de cultivo sImplementacion de medidas de reduccion de

rtid
reduccion de riesgo e implementacion de medidas de riesgo e implementacion de medidas de impacto necepsaarlia:S ara
impacto ambiental. simplementacion de infraestructura ambiental simplementacion de infraestructura de riego ) . P
. . L L ) L . la ejecucion del
de riego mediante construccion de Construccién de mediante construccion de Construccién de canal rovecto. *Se
canal entubado SAP PVC ISO 4422 de 17.53 km entubado SAP PVC ISO 4422 de 12.589 km. P r{egistl:a
variacion de
metrados

V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidads

Modificaciones

. Recomendaciones y Lecciones Aprendidas
No Sustanciales

2)Aumento en  Se debe considerar un andlisis con mayor precisién de los metrados de todas las partidas, de igual forma los costos unitarios

Metrados deben ser acorde al precio del mercado.
Documentos de Sustento
N° FechaRegistro FechaDocumento Tipo Documento N° Documento Observacion
1 18/05/2017 18/05/2017 Docs. ‘IjoisssFtT”to 9 FORMATO SNIP- 16
RESOLUCION

Docs. de sustento de DIRECTORAL

2 18/05/2017 15/05/2017 ' los RE| EJECUTIVA NRO 200-
oS R 2017-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE

Observaciones acerca del registro

Sin registro
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